	Štandard USSK
Požiadavka na tvorbu harmonogramov
· Harmonogram bude vytvorený a spravovaný pomocou MS Project 2013
· Spracovanie kompletného realizačného harmonogramu (činnosti hlavného dodávateľa, všetkých subdodávateľov)
· Spracovanie kompletného realizačného harmonogramu (činnosti – projektová príprava, dodávky, prípravné práce, demontážne / montážne práce, nábeh, commisioning, preukázanie akceptačných parametrov, odovzdanie diela do užívania) pre všetky profesie zmluvne definovaného rozsahu prác

· Realizačný harmonogram - vyznačenie míľnikov - hlavných postupových bodov a ich vzájomnej nadväznosti (všetky profesie) zmluvne definovaného rozsahu prác

· Realizačný harmonogram - vyznačenie kritickej cesty - tzn. úlohy bezprostredne nadväzujúce / ovplyvňujúce koncový termín zmluvne definovaného rozsahu prác
· Požiadavka na detailné rozpracovanie harmonogramov prác počas odstávok

· Realizačný harmonogram - vyznačenie zodpovednosti za plnenie každej úlohy (Hlavný dodávateľ, subdodávateľ, USSK)

· Denné koordinačné porady počas výstavby – požiadavka na predloženie plánu prác v zmysle HMG, dodanie podkladov pre denné operatívne porady riadenia stavby. 

· Pravidelné písomné vyhodnotenie Realizačného harmonogramu (míľniky, kritická cesta) 
· min. týždenná periodicita - pri bežných prácach (podklad pre kontrolný deň)
· min. denná periodicita pri odstávkach 

· resp. v zmysle písomnej dohody

· Pravidelná aktualizácia harmonogramu na základe skutočného plnenia úloh (min. týždenne), - podklad pre kontrolný deň
· Aktualizácia HMG na základe dohôd a zápisov z denných operatívnych porád a kontrolných dní projektu

· Zabezpečenie informovanosti zainteresovaných formou pravidelnej distribúcie:

· výpisu aktuálnych úloh pre dodávateľov a ostatných účastníkov projektu s jednodňovým, týždenným a mesačným predstihom.
· Pravidelná tvorba výstupov:

· poskytovanie úplného, aktuálneho HMG 
· tvorba správ – min. týždenne resp. na požiadanie:

· progres na projekte - t.j. ukončené úlohy

· úlohy v omeškaní a veľkosť meškania (informovať okamžite)
· posúdenie vplyvov meškajúcich úloh na koncový projekt (takmer kritické/kritické/nekritické - veľkosť rezervy)

· identifikované riziká, ktoré by mohli mať dopad na časové plnenie harmonogramu

· prezentácia HMG na kontrolných dňoch projektu – min. každý týždeň

· odprezentovanie aktuálnych úloh a termínov (premietanie dataprojetorom na plátno)

· upozornenie na meškajúce úlohy, veľkosť omeškania a zodpovednosť za meškanie

· poukázanie na identifkované problémy

· dokumentovanie stavu plnenia HMG foto/video

	

	


