
Technické zadanie

1. Názov zákazky : 
ASU10 – Constructibility study
ASU10 – Štúdia výstavby
2. Predmet dopytu: 
Predmetom dopytu je vypracovanie štúdie výstavby ASU10 pre účely podania žiadosti o spolufinancovanie z Modernizačného fondu a interný schvaľovací proces projektu v USSK. 
Vypracovanie Štúdie výstavby nového Kyslíkového aparátu ASU10, vrátane prislúchajúcej infraštruktúry a rozvodov Technických plynov v nasledovnom rozsahu:
· Vypracovanie TEPOS

· Vypracovanie POV

· Vypracovanie harmonogramu realizácie v MS Projecte na úrovni odhadu +/-10%
· Celkové náklady na realizáciu jednotlivých celkov na úrovni odhadu +/-10%
·  Stavebná časť

·  Mechanická časť

·  Elektro časť

·  Riadiaci systém a MaR

3. Súčasný stav:

Zadávateľ v súčasnosti prevádzkuje tri kyslíkové aparáty ASU7, ASU8, ASU9 zabezpečujúce požadované množstvo technických plynov pre výrobu surového železa, konvertorovej ocele a plochých oceľových produktov.
	ASU
	Build year/ Rok výroby

	Production capacity of existing air separation plants / Výrobné kapacity existujúcich zariadení na delenie vzduchu  [Nm3/h]

	
	
	99% GOX
	65 % GOX
	99% GAN
	99% GAR + LAR 

	
	
	2.7 MPa
	3kPa
	0.6 MPa
	3 kPa
	2.0 MPa
	2.0 MPa

	ASU7
	1993
	19 000
	-
	9 000
	8 500
	-
	-

	ASU8
	1982
	-
	35 000
	-
	8 500
	-
	-

	ASU9
	2006
	19 000
	-
	29 500
	-
	3 500
	430


· Výrobná kapacita GOX: 73 000 Nm3/h

· Výrobná kapacita GAN:  59 000 Nm3/h

· Výrobná kapacita LAR + GAR: 430 Nm3/h
Ďalej, Zadávateľ v súčasnosti prevádzkuje systém skladovania kryogénnych kvapalín s odparovačmi, ktorých hlavným účelom je zálohovanie dodávok technických plynov pre Zadávateľa. ASU9 má určitú výrobnú kapacitu LOX a LIN min. 0 Nm3/h a max 3.000 Nm3/h (Nm3 ako plynný ekvivalent).

	Liquid storage / Skladovací zásobník
	Total installed volume / Celkový objem [m3]


	Liquid oxygen (LOX)
	1600

	Liquid oxygen (LOX)
	1065

	Liquid nitrogen (LIN)
	1200

	Liquid nitrogen (LIN)
	2x50

	Liquid argon (LAR)
	2x62 1x54


· Skladovacia kapacita LOX: 2665 m3

· Skladovacia kapacita LIN:  1300 m3

4. Skladovacia kapacita LAR: 178 m3
5. Technický popis požadovaného riešenia : 

Inštalácia nového ASU10 má zabezpečiť budúce potreby technických plynov v požadovanej kvalitatívnej úrovni, v požadovanom množstve, dodávaných v požadovaných objemoch. Nové zariadenie ASU10 bude využívať najnovšie poznatky v oblasti výroby technických plynov a zároveň minimalizovať energetickú náročnosť výroby bez použitia fosílnych palív čím prispeje k cieľom spoločnosti prejsť na zelenú (ekologickú) výrobu ocele a znížiť produkciu CO2.

Úspešné spustenie a test výkonnosti ASU10 umožní vyradenie existujúcich ASU7 a ASU8 z prevádzky.
	Výrobné kapacity technických plynov ASU10
	Max. kapacita (Nm3/h)

	Kapacita separácie kyslíka (Spolu GOX+LOX)
	33.000

	HP GOX
	33.000

	MP GOX 
	12.000

	Total GOX
	 
	33.000

	HP GAN 
	18.800

	MP GAN
	50.000

	liquefaction capacity LOX + LIN 
	3.700

	GAR
	1.275

	LAR
	1.300

	Total Argon
	1.300


Nový systém skladovania kvapalín pre ASU10 – dodatočný voliteľný rozsah 

USSK má záujem o výstavbu troch nových zásobníkov kvapalín technických plynov s nasledujúcimi kľúčovými parametrami: 

· LOX zásobník s plochým dnom 500 m3 celkový objem 

· LIN zásobník s plochým dnom 1000 m3 celkový objem 

· LAR vákuovo izolovaný zásobník 150 m3 celkový objem

· Odparovače s ohrevom parou 

· Odparovač LOX na HP GOX: kapacita 20 000 Nm3/h 

· Odparovač LIN na HP GAN: kapacita 17 000 Nm3/h 

· Odparovač LIN na MP GAN: kapacita 30 000 Nm3/h 

· Odparovač LAR na GAR: kapacita 1 300 Nm3/h

· Zodpovedajúce čerpadlá (4 ks) 

· Kompletná stanica na nakládku a vykládku externých návesov (vrátane plnej inštrumentácie a automatizácie procesu prečerpávania s analyzátormi čistoty, úrovne nádrže, tlaku, úrovne kamiónu; riadiaci systém) 

6. Rozsah výstavby:

· Kyslíkový aparát ASU10 v rámci Battery limit

· Prípojky všetkých médií pre ASU10 po Battery limit

· Zásobníky kvapalín Technických plynov, vrátane napojenia z ASU10

· Rozvody Technických plynov v podniku od Battery limit k Užívateľom

Podkladom pre vypracovanie štúdie a požadovaný rozsah je uvedený v nasledovných dokumentoch: 
· Príloha č.1 – Skutková dokumentácia ASU9 

· Príloha č.2 – Oblasť výstavby ASU10 

· Príloha č.3 – Búrací projekt Oblastných dielní č.8

· Príloha č.4 – Prvotný referenčný situačný výkres ASU10

· Príloha č.5 – Ponuka OEM ASU 10

· Príloha č.6 – Projekt ASU TOPs
· Príloha č.7 – Battery limits médií v oblasti ASU10
Pri vypracovaní štúdie potrebné vychádzať zo skutkovej dokumentácie ASU9, referenčnej ponuky OEM, ASU TOPs projektu  a brať do úvahy nasledovné skutočnosti:
· ASU9 (1xMAC & 1xBAC) vs ASU10 (3xMAC)

· ASU10 (2xDusíkový kompresor)

· Výška hlavnej veže cca rovnaká tzn. 70 metrov

· V oblasti ASU10 nedôjde k výstavbe nového velína, bude využitý jestvujúci ASU9
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Obrázok 1 Navrhovaná oblasť umiestnenia ASU10 – súčasný stav
Budova Oblastných dielní č.8 bola zbúraná do úrovne -0,5m. Pod uvedenou úrovňou terénu sa stále nachádza stavebná časť OD8. Pri návrhu riešenia je potrebné zohľadniť všetky okolité aspekty existujúceho a budúceho vybavenia. 

Okolité komunikácie musia byť počas výstavby zjazdné. Uzávierky ciest na niekoľko hodín sú prijateľné a podliehajú schváleniu Zadávateľa.

7. Poskytnuté podklady

· Technické zadanie
· Príloha č.1 – Skutková dokumentácia ASU9 

· Príloha č.2 – Oblasť výstavby ASU10 

· Príloha č.3 – Búrací projekt Oblastných dielní č.8

· Príloha č.4 – Prvotný referenčný situačný výkres ASU10
· Príloha č.5 – Ponuka OEM ASU 10

· Príloha č.6 – Projekt ASU TOPs
· Príloha č.7 – Battery limits médií v oblasti ASU10
· Príloha č.8 – USSK Standard Scheduling

8. Termíny:

· Vypracovanie štúdie výstavby: 


06-09/2025  

9. Požiadavky na ponuku

· Ponuku žiadame rozčleniť na Technickú a Komerčnú časť a v súlade s rámcovou zmluvou
10. Konzultácie: 

Ing. Viktor Király
11. Vypracoval:
Ing. Viktor Király

V Košiciach 05/2025
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